

**Хронологическая последовательность проведения мероприятий при организации ДЭ  
в БУ Нижневартровский строительный колледж на 2022- 2023 учебный год**

Процедура	до 01 октября	до 20 декабря	за 6 месяце в до ДЭ	за 3 месяца до ДЭ	за 2 месяца до ДЭ	за 1 месяц до ДЭ	за 20 календ арных дней	за 10 календа рных дней	за 5 календа рных дней	за 1 день (подготов ительный день)
Размещение КОД на сайте федерального оператора										
Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры об утверждении председателей ГЭК										
Региональный оператор формирует календарный график проведения ДЭ										
Приказ создания ГЭК и апелляционной комиссии										
Приказ об утверждении программы ГИА и доведения приказа до сведения выпускников										
Приказ о назначении Главного эксперта										
Приказ о создании экспертных (ой) групп или группы										
В ЦПДЭ формируется план мероприятий проведения ДЭ										
ОО (сторонняя) направляет список выпускников в ОО, на базе которой создан ЦПДЭ										
Документы по проведению ДЭ размещаются на сайте колледжа, на базе которой создан ЦПДЭ										
Экспертная группа проводит дооснащение ЦПДЭ										
ЦПДЭ (куратор) организует заполнение ЛК на цифровой платформе										



А.А. Десятов

